ANNEX XXII - DDR-CVR-MON/005: IMPLEMENTING PARTNER FINAL REPORT

LE PRÉSENTE RAPPORT ET SES ANNEXES DOIVENT ÊTRE ENVOYÉS AU BUREAU RÉGIONAL MONUSCO

Titre du projet :	Contribution à la réduction des violences communautaires par la formation professionnelle en faveur *des jeunes du Territoire de Nyunzu dans la Province du Tanganyika.*		
Section hôte	DDRR/R		
Partenaire d'Exécution	TRANSCULTURAL PSYCHOSOCIAL ORGANISATION		
Zone Cibles :	NYUNZU	***TANGANYIKA***	
Bénéficiaires directs :	165 personnes		
Durée Prévue :	6 mois	±	Semaine : 24
Duré effective ;	1ère tranche : 2 MOIS	2ème tranche : 2 MOIS	
Date de décaissement :			
Cout prévue :	USD : **53,802.36**	**Cout réel : USD 53,802.36**	
Période couverte par ce rapport	Janvier-juin 2019		

	MONTANT REÇU	**MONTANT DÉPENSÉ**	**DIFFÉRENCE**
1er TRANCHE	21500 $	21500 $	0$

PERSONNE À CONTACTER	Gustave YODI, chef de projet
TELEPHONE & EMAIL	gustaveyodi@gmail.com gyodi@tpordc.org

SIGNATURE & TAMPON : _____

DATE DE SOUMMISSION DU RAPPORT _____

I. ETAT DE REALISATION DES ACTIVITES REALISEES

Rapportez les activités réalisées dans la période prise en compte par le présent rapport. Signalez et justifiez toutes les divergences avec les activités prévues dans le document de proposition de projet. Toutes autres activités (diffèrent du calendrier de projet) devront être signalées.

a) Activités de la 1ère tranche

N.	ACTIVITES PREVUES de la proposition du projet	ACTIVITES REALISEES	NOTES
1	Présentation du projet et des civilités à l'autorité suivie du lancement du projet a la 2eme semaine du 1er mois du projet	Présentation du projet et des civilités à l'autorité suivie du lancement du projet a la 2eme semaine du 1er mois du projet	L'équipe était composée du chef de projet et l'officier DDR est arrivée le vendredi 15 Février pour présenter les activités du projet aux autorités locales, la société civile et partenaires humanitaires présents dans la zone. Aussitôt arrivé, Monsieur LOGONGO KALUNGA Administrateur chargé de finance assumant l'intérim de l'Administrateur titulaire en mission de service à Kalemie était le premier à connaitre la provision du projet dans son bureau. Après cet échange ce dernier a vivement remercié TPO et MONSUCO pour cette unième intervention dans sont territoire. Il a ainsi appelé tous les chefs de services

			pour accompagner l'équipe TPO dans l'attente des objectifs assignés dans ce projet. La présentation et lancement officiel du projet s'est déroulée dans la salle de réunion CREFFE située en diagonale du bureau du Territoire de Nyunzu devant 35 représentants de la communauté (la société civile, les autorités locales, les leaders communautaires, les services étatiques, les représentants des jeunes et les forces de sécurité FARDC et PNC) La cérémonie était ouverte par Mr l'Administrateur ad intérim, qui commencé par expliquer à l'assistance la genèse du conflit dans le territoire ayant comme 50% des jeune dans toute sa diversité, et a demandé aux jeunes de s'approprier des activités du projet. Ainsi le mot d'ouverture était lancé en ce propos.

			Après le mot d'ouverture par l'Administrateurs ad intérim, la troupe théâtrale participative de Pamoja Kwa Maisha Bora PAMABO s'est ensuite suivie par une présentation d'une pièce parlant le conflit foncier entre deux voisins dégénérant en bagarre impliquant des jeunes. Les questions ont tourné autour de l'identification, sélection des bénéficiaires mais également le nombre insuffisant de ces derniers aux vues de l'importance de ces activités par la société civile et les autorités locales. Pour l'identification et la sélection des bénéficiaires, le chef de projet a répondu en demandant aux participants de prendre leur mal en patience car le travail sera fait en panel juste près la cérémonie, avec la participation de la société civile dans toute sa diversité. A la préoccuption de revoir le nombre des bénéficiaires à la hausse, ce dernier a montré que ce ci n'est qu'un premier pas, et si pas TPO avec l'appui financier de la MONSCO d'autres

			partenaires pourront venir dans l'avenir, ce qui est pour le moment est de s'impliquer en vue de contribuer aux résultats attendus. Un cocktail a été offert aux participants avant d'immortaliser la journée par de photos de famille.
2.	Location des locaux pour la formation professionnelle	Location des locaux pour la formation professionnelle	Dans le but de réaliser les sessions de formation professionnelle avec les 45 bénéficiaires en 3 filières, une maison a été prise en location pour abriter les salles de formation pour une durée de 4 mois.
3.	Identification des bénéficiaires	Identification des bénéficiaires	56 personnes ont été identifiées par la société civile et les services étatiques parmi lesquelles 45 ont été retenues pour participer à la formation professionnelle. 10 démobilisés, 15 déplacés internes dont 10 Femmes et 5 Hommes, 15 filles mères et 15 jeunes sortis de forces et groupes armés
4.	Achat des matériels pédagogiques et d'apprentissage.	Achat des matériels pédagogiques et d'apprentissage.	En vue d'assurer la formation de la théorie à la pratique, quelques matériels de formations ont été achetés à Kalemie et sont acheminés à Nyunzu par un véhicule pris en location.
5	Formation des bénéficiaires dans différents filières et Formation sur la gestion des AGR	Formation des bénéficiaires dans différents filières et Formation sur la gestion des AGR	La formation de 45 bénéficiaires à raison de 15 par filière dont la coupe et couture, la pâtisserie et la menuiserie a commencée depuis le 25 février par les agents de l'institut National de Préparation Professionnelle

6	Renforcer les capacités de 8 sensibilisateurs	Renforcer les capacités de 8 sensibilisateurs	12 personnes ont bénéficié d'une formation sur les techniques de sensibilisation communautaire pendant 2 jours parmi lesquelles 8 sensibilisateurs (6 Hommes et 2 femmes), 1 superviseur terrain et 1 officier DDR par le chef de projet.
7	Renforcement de capacité de 60 membres de la communauté sur les techniques de résolution pacifique des conflits et la cohabitation pacifique des communautés.	Renforcement de capacité de 60 membres de la communauté sur les techniques de résolution pacifique des conflits et la cohabitation pacifique des communautés.	Les participants sont les membres de comités locaux de paix mis en place par la CDJP constitués de représentants de Twa, les chefs de quartiers, autorités locales, leaders communautaires, association féminine, enseignants, infirmier et les enfants sélectionnées dans la communauté. Selon la recommandation des autorités locales et les organisations intervenants sur place qu'il est souhaitable les membres ayant déjà été formés soient encore renforcés afin d'améliorer les travails qu'ils abattent. Soit un total de 60 **personnes** formées à raison de 30 à NYUNZU CENTRE (CHANGAN

			CHANGA et MANGALA) et 30 dans les villages SULUMBA et LUHAZI constituent 3 RCDM. Tous ces membres de RCDM ont recu chacun un T-shirt après la séance.
8	Organiser les séances de sensibilisation sur la cohabitation pacifique dans la communauté	Organiser les séances de sensibilisation sur la cohabitation pacifique dans la communauté	15 séances de sensibilisation communautaire ont été réalisées ayant réunies 5925 personnes parmi lesquelles 1732 Filles, 1569 Garçons enfants ainsi que 1489 Femmes, 1135 hommes adultes des communautés Twa et Bantu sur les thèmes de cohabitation pacifique et la bonne gouvernance dans les villages de SULUMB, LUHAZI et à Nyunzu centre (les écoles, marchés et hôpitaux)

N.	ACTIVITES NON PREVUES	NOTES
1.	Regroupement des bénéficiaires en 3 filières	Une réunion d'orientation sur le choix des bénéficiaires est faite et ces derniers sont repartis en 03 filières, dont 15 en Coupe et Couture (11F et 4H), 15 en pâtisserie (10F et 5H) et 15 Hommes en Menuiserie ; En suite l'horaire des activités est établi (Du Lundi-Vendredi, de 7h30-12h30, avec une pause de 30 min soit de 10h00-10h30)

b) Activités correspondant à la 2ème et à la 3ème tranche

c) N.	ACTIVITES PREVUES de la proposition du projet	ACTIVITES REALISEES	NOTES
1.	Formation sur la Consolidation de la Paix en milieu scolaire	Formation sur la Consolidation de la Paix en milieu scolaire	Soixante-trois (6)3 participants parmi lesquels 18 enseignants (4F; 14H), 13 directeurs, 18 élèves (9F; 9G) et 14 membres COPA et GOGES (13H; 1F)

			issus de différents villages ont été formés sur la Consolidation de la paix en milieu scolaire
2.	Organiser les séances de sensibilisation sur la Cohabitation Pacifique dans la communauté	Organiser les séances de sensibilisation sur la Cohabitation Pacifique dans la communauté	Huit (08) séances de sensibilisation sont organisées ayant réunis 695 personnes de différents quartiers dont KAMPE et NYEMBO ainsi que des écoles (E.P KAVUMA/Institut MULONGO, l'Institut MULONGO et NEHEMA). Les thèmes ayant fait objet de sensibilisations portaient sur la paix et cohabitation pacifique. Cinq Cent Soixante-Sept (567) sensibilisés dont 108 H, 1F, 237 Fi et 221 Ga.
3.	Suivi de formation professionnelle avec les bénéficiaires	Suivi de formation professionnelle avec les bénéficiaires	Quarante-Cinq (45) jeunes (21F et 24H) regroupés en trois (03) filières dont 15 en coupe et couture, 15 en menuiserie et 15 en pâtisserie poursuivent leur formation professionnelle ayant débuté en Février 2019 at assurée par l'INPP/ Kalemie. Le résultat atteint à ce jour en pâtisserie 15 Personnes dont 10 femmes et 5 En la filière Pâtisserie, les apprenants procèdent déjà à la fabrication des produits de pâtisserie de bonne qualité dans la Zone d'exécution des activités du Projet entre autres les Chappattis, Crêpe, Croquant et les beignets, biscuit/Simple avec des échantillons présentés aux autorités locales et au partenaire TPO DRC. Ces stagiaires ont fini le programme de la

			formation; Par rapport à la filière Coupe et Couture, 15 apprenants dont 13 Femmes et 02 Hommes très dynamiques ont maîtrisé des notions de base relatives à cette filière et sont en cours de fabrication des modèles complexes comme la robe dame ; En menuiserie, 11 apprenants réguliers poursuivent l'initiation à la varlope et procèdent actuellement à la fabrication de chaise.
4	Organiser le jury pour les bénéficiaires en pâtisserie	Organiser le jury pour les bénéficiaires en Pâtisserie	Quinze (15) apprenants parmi lesquels 10 femmes et 5 Hommes ayant suivi le programme de formation, ont fait le jury organisé par l'INPP/Kalemie. Le comité des jurés était composé de Dix (10) personnes parmi lesquelles 4 staffs INPP et 6 des membres locaux (autorités locales, la Société civile et les associations féminines et des jeunes ainsi que quelques staffs TPO DRC).
5	Assurer la réinsertion des bénéficiaires de la Pâtisserie en Groupe Solidaire	Assurer la réinsertion des bénéficiaires de la Pâtisserie en Groupe Solidaires	Quinze (15) apprenants ayant passé le jury ont bénéficié des activités de réinsertion socio-économique devant la notabilité de Nyunzu avec l'appui de 20 sacs de farine de froment, 8 sacs du sucre, 15 grosses casseroles, 150 litres d'huile raffinée, 15 seaux grand format, 15 Bassins grand format ont été remis aux bénéficiaires. Un four a été aménagé dans le quartier CHANGA-CHANGA chez un membre de la Société Civile

			non loin du marché Central de Nyunzu.
6	Organiser des réunions mensuelles avec les membres des RCDM	Organiser des réunions mensuelles avec les membres des RCDM	Deux (02) réunions mensuelles sont organisées en faveur de Vingt-trois (23) membres (4F et 19H) au cours desquelles l'on a procédé au passage en revue des difficultés rencontrées lors de séances de sensibilisation et planifier des activités pour les mois prochains et partager les divers Compte-Rendu avec TPO DRC.
7.	Organiser le jury en coupe et couture et menuiserie	Organiser le jury en coupe et couture et menuiserie	30 stagiaires 19 Hommes et 11 Femmes ont passé leur jury avant leur réinsertion et ont obtenus leur brevet de participation par INPP et remis par l'Administrateur du territoire devant la notabilité de Nyunzu. Coupe et couture (11F et 4 H) Menuiserie (15 Hommes)
8	La réinsertion socioéconomique des stagiaires en coupe et couture et menuiserie	La réinsertion socioéconomique des stagiaires en coupe et couture et menuiserie	30 stagiaires en coupe et couture et en menuiserie ont bénéficié de matériels de réinsertion 15 stagiaires/bénéficiaire : ont reçu chacun une machine, un mètre ruban, un ciseau, fil à coudre et une machine surjeteuse pour tous les bénéficiaires 15 stagiaires/bénéficiaires : chacun une scie, marteau, cache poussière, équerre, mètre roulant, rabot, presse, padane, papier, colle froid, casque de protection et boite de vernis.

N.	ACTIVITES NON PREVUES	NOTES
1.	Déploiement des formateurs INPP	3 formateurs de l'Institut National de Préparation Professionnelle ont été déployés par un véhicule pris en location par TPO de Kalemie à Nyunzu. Activité

		non prévue mais réalisée.

II. ETAT DE REALISATION DES RESULTATS DU PROJET PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS

- Insérez dans la table les données, en accord avec les indicateurs, relatives aux résultats spécifiques prévues dans la proposition de projet.
- Ajoutez à la table les résultats atteints dans la période couverte par la période/tranche prise en compte par le présent rapport.
- Complétez la table en indiquant les différences entre les résultats prévues et ces qui ont été effectivement atteints.
- Expliquez la raison de ces différences au-dessous de la table

a) Etat des résultats prévus pour la 1ère tranche

			TRANCHE 1		
N.	**Résultats** (*Réf proposition du projet et plan opérationnel pour la tranche*)	**Indicateur SMART**	**Atteints**	**Différence**	**Moyen de vérification**
1	Sensibiliser les membres des communautés sur l'importance de la culture de la paix	Nombre de séance de sensibilisation tenue et réalisée	15 séances de sensibilisation communautaire ont été réalisées ayant réunies 5925 personnes parmi lesquelles 1732 Filles, 1569 Garçons enfants ainsi que 1489 Femmes, 1135 hommes adultes	Néant	Rapport d'activité, images
2	Former 45 bénéficiaires en formation professionnelle parmi lesquels 10 démobilisés et jeunes sortis des milices et groupes armés, 15 déplacés (10 femmes et 5 hommes), 10 filles mères et 10 autres vulnérables (jeunes à risque);	Nombre de bénéficiaire identifié et formé	45 bénéficiaires dont 10 démobilisés, 15 déplacés internes dont 10 Femmes et 5 Hommes, 15 filles mères et 15 jeunes sortis de forces et groupes armés suivent la formation	Néant	Liste de sélection, rapport de formation et les dossiers des bénéficiaires

3	Mettre en placer les RCDM (Réseaux Communautaire de Dialogue et Médiation) et renforcer les capacités de 60 membres de la communauté (leaders locaux, chef des milices, confessions religieuses, représentants des jeunes et femmes, enseignants, comités des élèves) sur les mécanismes de résolution pacifique des conflits (approche RCDM	Nombre de RDC mis en place et opérationnel	60 membres de RCDM sont formés et opérationnel à SULUMBA, LUHOZI et Nyunzu centre	Néant	Rapport de la formation et images, liste de présence

Observation (*Explication de différence des résultats atteints par rapport aux résultats attendus et aussi indiquer tout résultat non attendu mais atteint*)

b) Etat de la Création d'emplois (*si prévu*)

#	Type of Beneficiaries	Preview		Achieved		Gap		Total
		Men	Women	Men	Women	Men	Women	
1.	Demobilized	10	0	10	0	0	0	10
2.	Youth	10	10	10	10	0	0	20
3.	Women	9		9				9
4.	Child (*aged - 18*)	1	5	1	5	0	0	6
5.								
	Total	**30**	**15**	**21**	**24**	**0**	**0**	**45**

Observation sur la création d'emploi : 45

#	PROBLEMES RENCONTRES	SOLUTIONS APPORTEES
1	Insécurité sur l'axe Nord village LENGWE	Alerter les FARDC et les autorités locales
2	Hausse de prix de certains matériels de formation	Ajuster le budget
3	Nombre élevé de bénéficiaires identifiés par les couches vives	Montre la cible du projet et les critères de sélection.

a) Etat des résultats correspondant à la 2ème et à la 3ème tranche

			TRANCHE 2		
N.	**Résultats** (*Réf proposition du projet et plan opérationnel pour la tranche*)	**Indicateur SMART**	**Atteints**	**Différence**	**Moyen de vérification**
1	Former 45 bénéficiaires en formation professionnelle parmi lesquels 10 démobilisés et jeunes sortis des milices et groupes armés, 15 déplacés (10 femmes et 5 hommes), 10 filles mères et 10 autres vulnérables (jeunes à risque) ;	Nombre de bénéficiaires identifiés et formés	Quarante-Cinq (45) bénéficiaires dont Dix (10) démobilisés, Quinze (15) déplacés internes dont 10 Femmes et 5 Hommes, Quinze (15) filles mères et Quinze (15) jeunes sortis de forces et groupes armés suivent la formation	Néant	Liste de sélection ; Rapport de formation et les dossiers des bénéficiaires
2	Assurer la réinsertion des bénéficiaires de la pâtisserie en Groupes Solidaires	Nombre de bénéficiaires ayant été réinséré	Quinze (15) apprenants ayant passé le jury ont bénéficié des activités de réinsertion socio-économique devant la notabilité de Nyunzu sanctionnée par la distribution de 20 sacs de farine de froment, 8 sacs du sucre, 15 grosses casseroles, 150 litres d'huile raffinée, 15 seaux grand format et 15 Bassins grand format ont été remis aux bénéficiaires. Un four a été aménagé dans le quartier CHANGA-CHANGA chez un membre de la Société Civile non loin du marché central de Nyunzu	Néant	Rapport d'activité, images

3	Accompagnement des membres RCDM (Réseaux Communautaire de Dialogue et Médiation) et renforcer les capacités de Soixante 60 membres de la communauté (leaders locaux, chef des milices, confessions religieuses, représentants des jeunes et femmes, enseignants, comités des élèves) sur les mécanismes de résolution pacifique des conflits (Approche RCDM	Nombre de RCDM mis en place et opérationnels	Sliante (60) membres de RCDM sont formés et trois (03) RCDM opérationnels à SULUMBA, LUHOZI et Nyunzu Centre	Néant	Rapport de la formation et images ; Liste de présence

Observation (*Explication de différence des résultats atteints par rapport aux résultats attendus et aussi indiquer tout résultat non attendu mais atteint)*

b) Etat de la Création d'emplois (*si prévu*)

#	TYPE OF BENEFICIARIES	PREVIEW		ACHIEVED		GAP		TOTAL
		MEN	WOMEN	MEN	WOMEN	MEN	WOMEN	
6.	Demobilized	10	0	10	0	0	0	10
7.	Youth	10	10	10	10	0	0	20
8.	Women	9		9				9
9.	Child (*aged - 18*)	1	5	1	5	0	0	6
	Total	**30**	**15**	**21**	**24**	**0**	**0**	**45**

C) PROBLEMES ET SOLUTIONS

#	PROBLEMES RENCONTRES	SOLUTIONS APPORTEES
1	Insécurité sur l'axe Nord village LENGWE	Alerter les FARDC et les autorités locales
2	Hausse des prix de certains matériels de formation	Ajuster le Budget
3	Besoin des matériels pouvant aider à l'organisation du jury	TPO DRC a trouvé des matériels demandés par les évaluateurs professionnels dont l'INPP

D) APPUI AU MONITORAGE DU PROJET

a) Implication de la communauté

Lors des consultations avec les couches vives de la communauté, les garanties ont été données par les concernés. En pleines phases d'identification et sélection des bénéficiaires, la Société Civile en a assuré les

attributions y relatives en toute sa diversité. Les chefs de villages, de quartiers et autres responsables de la communauté ont été impliqués lors de la mise en œuvre des activités de formation et sensibilisations sur la réduction des violences.

b) Implications des autorités locales et des institutions gouvernementales ;

Une implication positive et dynamique des autorités locales avait été observée lors de la présentation des activités par les staffs de mise en œuvre du projet en mission sur terrain, mais aussi lors du lancement officiel des activités devant toute la notabilité invitée. Ces dernières avaient promis de s'approprier le Projet en assurant le suivi des activités jusqu'à leur cycle.

c) Implication du bureau DDR-MONUSCO et autres entités

Les ONG présentes à Nyunzu ont appuyé le démarrage des activités par leurs orientations et recommandations suite à l'échec du projet de même genre réalisé d'autres partenaires dans le territoire de Nyunzu dont AVSI, IRC, NRC, CDJP, PAM et FAO, qui ont suggéré que la sélection soit faite entre les membres de la Société Civile d'une part et services étatique d'autre part.
La section DDR/RR Kalemie a réalisé une mission de suivi et accompagnement technique des activités à Nyunzu durant trois (03) jours. Avec cette descente les autorités locales étaient maintenant plus que déterminées à s'assurer que les activités se déroulent dans un environnement favorable.

E) CONCLUSION ET LECONS APPRISES

La mise en œuvre de ce projet est l'une des réponses aux problèmes que connaissent Nyunzu en cette période où le climat de paix comme à se rétablir. Durant cette période, les activités de formations des bénéficiaires en trois (03) filières ont continué, les séances de sensibilisation communautaires sur la cohabitation pacifique ont été également réalisées et la réinsertion en pâtisserie.
Nous recommandons d'abord à toutes les parties prenantes de ce projets (les autorités locales, les leaders religieux, la société civile en toute sa diversité et les acteurs humanitaires locaux)) de veiller au respect des Projets présentés aux bénéficiaires et formuler des recommandations à temps utile.
A la MONUSCO de penser dans le futur ce genre dans d'activités avec un nombre plus consistant que celui en exécution, de faciliter le désarmement des milices qui sont entrain de manifester les vœux et d'en assurer leur réinsertion socioéconomique.

a) Observations Générales

De manière générale, nous avons observé un enthousiasme de la part des bénéficiaires et de la communauté en général, suite à la réinsertion réalisée en présence des autorités locales ayant vivement remercié la MONUSCO et TPO DRC pour ce geste à l'égard des fils et filles du territoire. Pour rappel par le passé, deux (02) organisations avaient formé des jeunes sur les métiers professionnels sans réinsérés ces derniers, effet qui a réduit le degré de confiance de la communauté

b) **Recommandations pour le suivi du projet**

Pour la suite des activités nous recommandons que la MONUSCO puisse mettre à la disponibilité de TPO DRC la dernière tranche en vue d'accélérer la réinsertion de deux autres filières et accompagner les bénéficiaires dans la pérennisation des activités

Photos

1. ***Formation des bénéficiaires en coupe et couture***

2. ***Formation des bénéficiaires en coupe et couture***

3. ***Formation des bénéficiaires en coupe et couture***

4. ***Réinsertion socioéconomique en coupe et couture***

5. ***Passation du jury pratique***

6. ***Réinsertion en pâtisserie***

Toutes les photos doivent être comprimées et ne doivent pas occuper plus de 2 pg (6 photos max par page).

En Annexe :

1.	PIÈCES JUSTIFICATIVES DES DÉPENSES
2	SOMMAIRE DU RAPPORT FINANCIER
3.	LISTE DES TOUS EQUIPPEMENT DURABLES ACHETE PAR LE PROJET
4.	LISTE DES TOUS BENEFICIAIRES DIRECT DU PROJET (i.e. travailleurs, staff, etc…)

5.	TOUS ACCORDS AVEC LES AUTHORITES LOCAL ENTAMES ET/AU SIGNES DANS LE CADRE DU PROJET
6.	AUTRES (INDIQUER)